



Câmara Municipal de Ilha Comprida

- Estância Balneária -

MATRIZ DE RISCO

TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada gerando custos adicionais	Aumento do custo e dos prazos da obra	Planejamento interno da empresa contratada de segurança	Contratada
Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes, variação excessiva dos custos dos insumos utilizados para execução da obra	Falta de mão de obra, equipamentos e insumos para cumprimento dos prazos de contrato, alteração de preços de mercado em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo estado	Aumento dos custos e prazos para execução da obra Impossibilidade da execução da obra por aumento excessivos dos materiais	Gerenciamento de pessoas eficientes e suficiente manutenção preventiva dos equipamentos e controle de fornecimento de insumos. Reequilíbrio econômico e financeiro e aumento da contrapartida do município.	Contratada
Caso furtivo ou força maior	Situações de obra que configurem casos furtivos ou força maior	Impossibilidade de continuidade na obra conforme previsto	Reequilíbrio econômico e financeiro e aumento da contrapartida do município	Contratada
Acidentes de Trabalho	Riscos acidentais, físicos, químicos e ergonômicos de trabalho durante a execução dos serviços	Doenças ocupacionais, invalidez ou morte	Segurança do trabalho, uso de EPI, EPC e técnico de segurança do trabalho	Contratada

FABIANO ROBERTO FRANÇA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5063766490-SP