



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

Gabinete



OFÍCIO N° 345/2024/GP

Assunto: REQUERIMENTO N° 107/2024

Ilha Comprida, 28 de Agosto de 2024

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento n° 107/2024, de sua autoria, encaminho a resposta oriunda da Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços, contendo as seguintes informações:

A Secretária Municipal de Obras e Serviços convocou o responsável pela obra de ampliação da Orla Marítima (Trecho 1, 2 e 3), o Senhor Carlos Alberto Pires da Cunha para que explicasse a demora no cumprimento do cronograma de obras da mesma, o qual informou o atraso de pagamento da referida obra, após o pagamento parcial de medições houve o compromisso de retomar o ritmo imposto pelo cronograma da obra, com previsão de entrega dos trechos 1 a 3 até o final de setembro deste ano.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Senhor
Fábio Rogério Tonon
Presidente da Câmara Municipal
ILHA COMPRIDA/SP

04/08/24
fagundes disto